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El contrato de concesión es un negocio fundamentalmente financiero. Esta es 
una frase manida en los libros de contratación administrativa. Sin embargo, 
sus efectos no han sido analizados a profundidad. En este artículo se estudia 
una de las manifestaciones que tiene esta comprensión del contrato de conce-
sión: el valor jurídico y probatorio de los modelos financieros adoptados para 
su celebración. La investigación registra las diferencias que median entre las 
cuatro generaciones concesionales en Colombia. también anticipa las líneas 
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que puede tomar el debate en relación con los proyectos adjudicados bajo la 
modalidad de asociaciones público privadas.
Palabras clave: concesiones, infraestructura, modelo financiero, obras pú-
blicas, negocio financiero, asociaciones público privadas.
Concession Agreements as Financial Business: 
The Legal value of applying Financial Models  
to infrastructure projects
ABStRACt
the financial business character of concessions agreements in infrastructure 
is often remarked by legal scholars in administrative law. However, the legal 
consequences of their financial business nature have not been fully studied in 
the Colombian legal system. this paper examines the legal effects of using 
financial models to concessions agreements in infrastructure. It shows the dif-
ferent results of applying financial models to four generations of road conces-
sions in Colombia, as well as the upcoming developments on infrastructure 
projects awarded under public private partnership schemes.
Keywords: Concessions, Infrastructure, Financial Models, Public Work 
Projects, Financial Business, Public Private Partnership.
INtRoDUCCIóN Y oRDEN DE LA EXPoSICIóN
El contrato de concesión, más que un típico contrato estatal de obra bajo 
una determinada modalidad, se caracteriza por ser un negocio financiero. 
El colaborador de la Administración en la provisión de bienes públicos 
destina a la construcción de la obra y a su explotación recursos propios 
(equity) o gestados por él (deuda). El Estado se obliga a ejecutar las presta-
ciones que le permiten al privado recuperar su inversión (cesión de peajes, 
por ejemplo). La ventaja económica que el concesionario persigue con 
la celebración de este contrato no surge de un precio pactado2, como en 
2 En algunas concesiones aeroportuarias, como la otorgada para modernización, manteni-
miento, administración y operación de los aeropuertos olaya Herrera (Medellín), José 
María Córdova (Rionegro), El Caraño (Quibdó), Los Garzones (Montería), Antonio 
Roldán Betancourt (Carepa) y Las Brujas (Corozal), el valor del contrato era indeter-
minado. Cfr. Aeronáutica Civil, Contrato de Concesión n.º 8000011-oK de marzo de 
2008. Disponible en línea: ftp://ftp.ani.gov.co/Proceso%20vj-vgc-cm-001-2014/Con-
trato%20Centronorte%208000011oK-2008/contrAto.pdf [consultado el 2 de octubre 
de 2018].
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el contrato de obra, sino del rendimiento de los recursos invertidos para 
cumplir el objeto contractual3.
La oración con la que inicia el párrafo anterior es un lugar común en los 
libros de contratación administrativa. Pero esa literatura no dice mucho sobre 
las implicaciones de esta proposición. Ante ese vacío, el objetivo que persigue 
este escrito es analizar con cierta profundidad una de las manifestaciones que 
tiene esta comprensión del contrato de concesión: el valor jurídico y proba-
torio de los modelos financieros adoptados para su celebración.
No hay, salvo raras excepciones, contrato de concesión para el que no se 
confeccione un modelo financiero. Las entidades estatales, antes de dar aper-
tura a las licitaciones para la selección del concesionario, contratan costosas 
consultorías para la estructuración financiera del proyecto4. Los interesados en 
la adjudicación del contrato hacen otro tanto con el fin de evaluar su conve-
niencia. Conocer el valor jurídico de los modelos financieros de los contratos 
de concesión es, pues, un cuidado mínimo que deben tener quienes se involu-
cran en esta clase de proyectos.
Para un mejor entendimiento del texto, este se dividió en cuatro partes. 
En la primera se efectúan algunas precisiones que facilitan la comprensión de 
términos de uso frecuente y se delimita el objeto de estudio. En la segunda se 
hace una recapitulación breve sobre las referencias que existen en la literatura 
jurídica a la idea según la cual la concesión es un negocio fundamentalmente 
financiero. En la tercera parte del documento, la más importante de la expo-
sición, se analiza el valor legal de los modelos financieros en las distintas ge-
neraciones de concesiones viales en Colombia. Por último, en la cuarta parte 
del documento, se exponen las conclusiones.
1. ALGUNAS PRECISIoNES NECESARIAS: LA NoCIóN  
DE MoDELo FINANCIERo Y EL tIPo DE CoNtRAto  
DE CoNCESIóN ANALIZADo
1.1. unA noción básicA de lo Que son los Modelos finAncieros
En el título del artículo se usa la expresión “modelo financiero” como sinóni-
mo de “modelo económico” o “ingeniera financiera”. En el diccionario de la 
Real Academia Española hay, entre varias otras, tres acepciones del sustantivo 
“modelo” que pueden ser útiles para que un abogado se familiarice con la no-
ción: un punto de referencia, una representación de alguna cosa o un esquema 
3 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 9 de febrero de 
2006, Rad. 1674.
4 luis guillerMo dávilA, Régimen jurídico de la contratación estatal: aproximación crítica a la Ley 80 
de 1993, 2.ª ed., Bogotá: Legis, 2003, p. 841.
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teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad 
compleja, como la evolución económica de un país.
El calificativo “financiero” describe la función que dichos modelos cum-
plen: servir como herramienta para la adopción de decisiones empresariales 
y de inversión. A diferencia de los estados financieros (estado de situación 
financiera, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio) que 
registran e informan sobre hechos económicos realizados5, los modelos finan-
cieros constituyen una representación del desempeño futuro de un proyecto. 
Un modelo financiero es el resultado de un proceso mediante el cual se cons-
truye una representación financiera para predecir el rendimiento futuro de 
una inversión. Es, en fin, una herramienta financiera, típicamente formulada 
en hojas de cálculo de Excel, que proporciona al analista una representación 
matemática de un negocio particular6.
Los flujos de caja de los modelos financieros de los contratos de concesión 
reflejan, por ejemplo, una estimación los egresos en las obras de construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de la vía (cApex7), en su operación y manteni-
miento (opex8) y de los impuestos que deben pagarse en el curso del proyecto. 
también, cómo no, de las fuentes de ingresos del proyecto: el recaudo por 
peajes y los aportes del presupuesto (vigencias futuras)9.
Las técnicas para valorar la conveniencia de la representación financiera son 
varias: valor presente neto (vpn), tasa interna de retorno (tir), relación costo 
beneficio (b/c), costo anual equivalente (cAe), periodo de pago o payback, etc. 
5 En el artículo 12 del Decreto 2649 de 1993 se reconocía este principio. La norma indi-
caba que solo podían reconocerse hechos económicos cuando se comprobara que, como 
consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente económico 
tendría un beneficio o sacrificio económico. En las normas internacionales de información 
financiera (niif) se reproduce una idea similar. El numeral 4.37 del marco conceptual para 
la información financiera indica que el reconocimiento es el proceso de incorporación, 
en el balance o en el estado de resultados, de una partida que cumpla la definición del 
elemento siempre que: a) sea probable que cualquier beneficio económico asociado con 
la partida llegue a la entidad o salga de esta; y b) el elemento tenga un costo o valor que 
pueda ser medido con fiabilidad.
6 Cfr. JAiro gutiérreZ cArMonA, Modelos financieros con Excel 2013: herramientas para mejorar la 
toma de decisiones empresariales, 3.ª ed., Bogotá: ecoe Ediciones, 2014, p. 29.
7 cApex es la sigla, de origen anglosajón, con la que se designan las inversiones en bienes de 
capital (capital expenditures).
8 opex, por su parte, es la abreviatura con la que se designan los gastos operativos (operating 
expenses), vale decir, los relacionados con la operación del proyecto.
9 benJAMín de lA torre lAstArríA, Nota técnica de modelos financieros para esquemas 
de asociación público privada, Montevideo: Banco Mundial, 2011, p. 11. Disponible en línea: 
http://siteresources.worldbank.org/ intlAc/Resources/257803-1304963167618/ 
7920907-1332796104652/8536976-1332800120061/Environment_Uruguay_Capaci-
tyBuildingMinistryEconomy_technicalNote.pdf [consultado el 12 de septiembre de 2018].
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todas estas técnicas cumplen el mismo propósito: determinar si la decisión de 
realizar la inversión es conveniente, es decir, si crea valor10.
La tir y el vpn son los principales indicadores de bondad económica. El vpn 
es el cálculo en pesos de hoy que se obtiene al sumar todos los flujos positivos 
(ingresos) y negativos (gastos y costos) asociados a una inversión. Al tratarse 
de una suma en valor presente se requiere, además de los flujos de caja futu-
ros de la inversión, una tasa de descuento (una tasa de interés) para calcular 
el valor equivalente de los flujos a pesos del momento cero. Como explica 
Villarreal, lo que dice el criterio del vpn es que una inversión es conveniente 
cuando tiene un rendimiento superior al costo de oportunidad del capital en 
el que incurren los inversionistas11.
La tir también utiliza como materia prima los flujos de caja; sin embargo, 
a diferencia del vpn, no requiere de la estimación de una tasa de descuento, 
pues lo que pretende es establecer cuál es la rentabilidad que obtienen los 
dineros que permanecen invertidos durante la vida del proyecto. Como in-
dica Villarreal, la tir no incorpora una regla automática de decisión sobre la 
conveniencia de un proyecto, ya que es un indicador de rentabilidad pero no 
de valor. Sin embargo, su información (resultado) sí se puede emplear para 
definir la pertinencia de la inversión. La decisión de inversión es conveniente 
si la tir del proyecto es mayor que el costo de oportunidad del inversionista12.
Estos conceptos de las matemáticas financieras son fundamentales en la 
comprensión jurídica de los contratos de concesión. En las concesiones viales 
de primera generación, las partes del contrato pactaron la magnitud de la tasa 
interna de retorno del proyecto (tir). Ignorar el significado de la tir era, en 
breve, ignorar la esencia del contrato.
1.2. el contrAto de concesión AnAliZAdo
El contrato estatal de concesión es ciertamente complejo. Ya José Luis Villar 
Palasí afirmaba que “la micrología del análisis histórico de la concesión pue-
de ayudarnos a captar el sentido macrológico de la historia del Estado”13. En 
consideración a ello, se acotará el tipo de contrato analizado.
10 Cfr. Werner ketelhön, nicolás MArín y eduArdo luis Montiel, Inversiones: Análisis de 
inversiones estratégicas, Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2004, p. 60.
11 Julio villArreAl, Ingeniería económica, Bogotá: Pearsons, 2013, p. 79.
12 Ibíd., p. 90.
13 Epígrafe citado por Santofimio Gamboa. Véase: JAiMe orlAndo sAntofiMio, El contrato de 
concesión de servicios públicos. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en 
aras de su estructuración en función de los intereses públicos, Getafe: Universidad Carlos iii de Madrid, 
2012, p. 5. Disponible en línea: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8339/
tesis_santofimio_2010.pdf [consultado el 12 de septiembre de 2018].
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En este documento únicamente se estudiará el valor jurídico de los mode-
los financieros de los contratos de concesión de carreteras. La elección no es 
caprichosa. Las decisiones arbitrales más importantes sobre esta materia se 
han producido a raíz de controversias surgidas con los concesionarios de vías 
nacionales14. Además, luego de la expedición de la Ley 1508 de 2012 sobre 
asociaciones público privadas, se han adjudicado cerca de cuarenta concesiones 
bajo esta modalidad para la construcción, rehabilitación, operación y man-
tenimiento de la red carretera nacional15. No hay un número comparable de 
concesiones de puertos y aeropuertos que se hayan adjudicado en los últimos 
cinco años. tampoco la participación de estas últimas en el producto interno 
bruto es comparable frente a las primeras16.
2. EL CoNtRAto DE CoNCESIóN CoMo NEGoCIo 
FUNDAMENtALMENtE FINANCIERo: REFERENCIAS  
EN LA LItERAtURA JURÍDICA
El señalamiento según el cual los contratos de concesión de obras públicas 
son negocios fundamentalmente financieros no es novedoso. En su Tratado de 
derecho administrativo de 1959, Sayagués Laso planteó esta consideración para 
distinguir entre los contratos de concesión de servicios, los contratos de con-
cesión de obra y los contratos de obra propiamente dichos:
A nuestro juicio, el contrato de obra pública, la concesión de obra pública y la 
concesión de servicio público se diferencian con toda claridad. En el contrato de 
obra pública el contratista simplemente ejecuta la obra y recibe el precio, con 
lo cual queda terminado el vínculo contractual. En la concesión de obra pública 
el concesionario construye la obra y luego, durante un tiempo, tiene a su cargo 
la percepción de los derechos por su utilización. Finalmente, en la concesión de 
servicio público el concesionario tiene que organizar el servicio y hacerlo funcio-
nar; y cuando se requiere la construcción de una obra, esta constituye solamente 
un aspecto secundario, aunque importante, de la concesión del servicio, y por lo 
tanto queda englobado en esta17.
14 Al respecto, puede consultarse sAntiAgo péreZ buitrAgo y lAurA cArMonA álvAreZ, 
Decisiones arbitrales en infraestructura de transporte, Bogotá: Legis - Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, 2018.
15 El listado de concesiones es público. Disponible en línea: https://www.datos.gov.co/wid-
gets/kv5g-rqbi [consultado el 23 de septiembre de 2018].
16 Anif, Concesiones de infraestructura de cuarta generación (4G): Requerimientos de inversión y financiamiento 
público privado, Bogotá: Anif, 2014. Disponible en línea: http://www.anif.co/sites/default/
files/investigaciones/anif-cci-4gfinan1114_1.pdf [consultado el 12 de septiembre de 2018].
17 enriQue sAyAgués lAso, Tratado de derecho administrativo, vol. 1, Montevideo: Martín Bianchi 
Altura, 1959, p. 120.
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En Colombia, estas ideas adquirieron relevancia tras la expedición de dos 
normas importantes: las leyes 80 y 105, ambas de 1993. En efecto, antes de 
esta reforma legal, el contrato de concesión se estudiaba como un capítulo 
más del contrato de obra pública. Era un sucedáneo de él18. La regulación del 
Decreto 222 de 1983 era prueba de ello: la concesión se registraba simplemen-
te como una modalidad más del contrato de obra. Como lo era también la de 
administración delegada o la de gastos reembolsables. La Ley 80 de 1993 se 
separó de esa orientación. En su artículo 32 destinó un numeral a la definición 
del contrato de obra y otro al contrato de concesión. La Ley 105 siguió por la 
misma senda: en su capítulo iv reguló con carácter especial la concesión para 
la provisión de infraestructura de transporte.
La doctrina y la jurisprudencia pronto hicieron eco de las diferencias entre el 
contrato de obra y el contrato de concesión19. En el empeño distinguir entre 
uno y otro, se acuñó la tesis según la cual, a diferencia de la obra propiamente 
dicha, la concesión se constituye como un negocio fundamentalmente financiero.
Fonseca Prada señala al respecto:
Vino entonces, por fortuna, la Ley 105 de 1993, que introdujo con toda claridad 
el verdadero elemento diferenciador del contrato de concesión, que le hace tener 
un real y propio sentido dentro de la contratación pública. En su artículo 30 esta-
blece que, “bajo esquema de concesión, los ingresos que produzca la obra dada en 
concesión, serán asignados en su totalidad al concesionario privado, hasta tanto 
este obtenga dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión, el retorno al 
[sic] capital invertido”. Aparecen en esta norma dos nuevos elementos del contrato 
de concesión de obra que lo diferencian con toda claridad y con todo sentido del 
simple contrato de obra: el concesionario invierte capital en la ejecución de la 
misma, financiando total o parcialmente su costo. Aún más, la explota y obtiene 
su remuneración con el producto de la obra20.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado también destacó 
que “el contrato de concesión es para el contratista, a más de la realización 
de la obra, un negocio financiero entendido como que su finalidad es la de 
recuperar el capital invertido por quienes financiaron el proyecto, pues pa-
ra estos lo importante es la recuperación del mismo más los rendimientos 
correspondientes”21.
18 pedro bAutistA Moller, El contrato de obra pública: arquetipo del contrato administrativo, Bogotá: 
Banco Central Hipotecario, 1993, p. 12.
19 gAspAr Ariño ortiZ, Principios de derecho público económico: modelos de Estado, gestión pública, 
regulación económica, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 597.
20 eduArdo fonsecA prAdA, “El contrato de concesión de servicios e infraestructura”, Revista de 
Derecho Público de la Universidad de los Andes, n.º 17, Bogotá: Universidad de los Andes, 2004, p. 28.
21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 9 de febrero de 2006, 
Rad. 1674.
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Una de las formulaciones más depuradas de esta idea se encuentra en uno 
de los primeros laudos arbitrales que se profirieron en el país tras la adjudica-
ción de los contratos de concesión de primera generación:
Lo anterior ha dado pie para que se defina la concesión, más que como un contrato 
estatal de obra bajo una determinada modalidad –sistema concesional–, como un 
típico negocio financiero: el particular destina a la construcción de una obra pú-
blica recursos propios o gestados por él bajo su propia cuenta y responsabilidad, y 
el Estado se obliga al pago de los mismos mediante cualquiera de los mecanismos 
permitidos por la ley para el repago de la inversión privada y sus rendimientos, de 
conformidad con las estipulaciones que a tal efecto se pacten por las partes en el 
contrato. La utilidad o ventaja económica que se persigue con la celebración de este 
contrato por el particular concesionario no surge del “precio” pactado equivalente 
al valor de la obra ejecutada, como ocurre en el típico contrato de obra, sino en 
el rendimiento de los recursos invertidos para su construcción, o en palabras más 
técnicas en el retorno de la inversión realizada22.
La importancia de los modelos económicos confeccionados para la celebración 
de los contratos de concesión no debe sorprender. Si para la celebración de un 
contrato de concesión se adopta un modelo financiero es por el que negocio 
tiene ese mismo carácter. En el laudo que se acaba de citar se encuentra una 
concreción de esta idea. El equilibrio financiero del contrato de concesión 
celebrado entre la Concesionaria Santa Marta Paraguachón y el Invías, dijo 
el tribunal, gravitaba en torno a la tir pactada por las partes23.
Esta última cita sirve como preámbulo al análisis que se presenta en el si-
guiente capítulo: el valor jurídico y probatorio de los modelos financieros de 
los contratos de concesión de carreteras. Resulta necesario dividir el análisis 
en función de las cuatro generaciones de concesiones, pues, como ya se verá, 
la respuesta a la pregunta por la naturaleza del modelo varía entre una y otra.
3. EL VALoR JURÍDICo DE LoS MoDELoS FINANCIERoS 
SEGÚN LA GENERACIóN DEL CoNtRAto DE CoNCESIóN
3.1. lAs cuAtro generAciones de concesiones viAles
La clasificación de las concesiones viales en Colombia por generaciones no 
obedece a una división de orden legal, sino a criterios tales como la época de 
su otorgamiento, el alcance del objeto sobre el cual recaen y, especialmente, 
22 Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 24 de agosto de 2001, Concesión 
Santa Marta Paraguachón S. A. vs. Invías, p. 134.
23 Ibíd., p. 96.
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la forma de distribuir y manejar los riesgos que se presentan en la ejecución 
de este tipo de negocios24.
3.1.1. Las concesiones viales de primera generación
Entre 1994 y 1997 se dio inicio al desarrollo de una serie de proyectos de 
concesión vial (11 en total) enfocados hacia obras de rehabilitación y amplia-
ción de calzadas. Estas son las concesiones de primera generación, las cuales 
se concentraron en el mejoramiento de los accesos y salidas de las ciudades 
principales del país. Al momento de su adjudicación, los proyectos no contaban 
con diseños a nivel de detalle, no se habían financiado y tampoco se habían 
adquirido los predios en los cuales se ejecutarían las intervenciones. No pocas 
licitaciones fueron declaradas desiertas, ante lo cual los contratos se debieron 
adjudicar directamente. En total, esta primera generación comprendió 1.595 
km de vías, con una inversión inicial de us$676 millones. La duración promedio 
de los contratos de esta primera generación fue de 17 años25.
Debido a que en la fase de estructuración de estos contratos no se contó 
con el nivel de información requerido para asignar los riesgos constructivo 
y comercial al concesionario, el Estado otorgó garantías de ingreso mínimo 
(también llamadas garantías de tráfico) y coberturas por los sobrecostos deri-
vados de mayores cantidades de obra. Con esto se buscó, además, facilitar la 
bancabilidad de los proyectos.
Para la ejecución de estos contratos se pactó un plazo fijo en sus distintas 
etapas de diseño y programación, construcción y operación. La remuneración 
del concesionario se acordó mediante la cesión de los derechos de recaudo 
de los peajes, de acuerdo con el correspondiente esquema tarifario. Como ya 
se dijo, a los concesionarios se le concedió una garantía de ingresos mínimos. 
también se acordó que, en el evento que los ingresos por recaudo de peajes 
sobrepasaran un máximo, los recursos superavitarios serían utilizados para 
obras adicionales dentro del mismo sistema vial o para la reducción del plazo 
de operación. Estos contratos contemplaron tres posibles sistemas para el 
restablecimiento de su equilibrio financiero en caso de que se produjera su 
ruptura: a) el aumento en el plazo de la etapa de operación, b) el aumento de 
las tarifas de peaje durante la etapa de operación, y c) las compensaciones con 
recursos del presupuesto de la entidad concedente.
24 Cfr. olgA lucíA AcostA, pAtricio roZAs y AleJAndro silvA, Desarrollo vial e impacto fiscal del 
sistema de concesiones en Colombia, Santiago de Chile: cepAl, División de Recursos Naturales e 
Infraestructura, 2008, p. 11. Disponible en línea: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/6336/1/S0800615_es.pdf [consultado el 11 de septiembre de 2018].
25 Ibíd., p. 14.
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Según Abello26, en la primera generación de concesiones el nivel de en-
tendimiento del modelo era incipiente. Quienes se interesaron por los pro-
yectos eran fundamentalmente empresas de construcción, conocedoras de 
su industria, pero sin mayor dominio del modelo concesional. Esta primera 
generación de concesiones se caracterizó por que la parte pública entregaba 
la vía con el compromiso de adelantar o completar la adquisición predial y 
entregar permisos y licencias ambientales, mientras el privado operaba la vía 
y recibía los ingresos provenientes del recaudo de pajes. En estos proyectos 
la financiación fue tímida.
Las concesiones viales de primera generación tienen una particularidad 
desde el punto de vista de su estructuración financiera: las partes determinaron 
la rentabilidad esperada del proyecto. Fijaron como una estipulación contrac-
tual la tasa interna de retorno del proyecto. El plazo de la etapa de operación 
del contrato se determinó, pues, en función del tiempo que se requería para 
obtener la tir pactada.
Las dificultades que enfrentaron los contratos de concesión de primera 
generación se hicieron perceptibles rápidamente. Como un intento por solu-
cionar estos inconvenientes, el documento conpes 2775 de 1995, expedido 
en el gobierno Samper, marcó el hito de inicio de la segunda generación de 
concesiones viales.
3.1.2. Las concesiones viales de segunda generación
El surgimiento de la segunda generación de concesiones obedeció a la nece-
sidad de superar los tropiezos que enfrentaron las concesiones de primera ge-
neración. Las entidades financieras fueron especialmente renuentes a destinar 
recursos de crédito para fomentar nuevos proyectos. Esto explica por qué solo 
dos contratos fueron adjudicados en esta generación: El Vino-tobiagrande-
Puerto Salgar-San Alberto y Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca.
Las principales características de estos contratos fueron resumidas en un 
informe presentado por Fedesarrollo:
Se determinó la necesidad de contar con estudios de ingeniería definitivos antes 
de la contratación, así como con estudios de demanda realizados por las entidades 
internacionales especializadas, que permitieran la entrega de diseños con espe-
cificaciones acordes con los tráficos proyectados hasta el final de la concesión. 
Se estableció que los contratistas deberían completar la consecución de licencias 
ambientales y de fichas prediales antes de iniciar la construcción, y se modifica-
ron el esquema de garantías y los mecanismos de adjudicación. Finalmente, la 
26 AlessiA Abello, “La financiación de los proyectos 4G”, en Infraestructura y derecho, Bogotá: 
Legis - Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2017, p. 48.
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estructuración y promoción de los proyectos financieramente viables se contrató 
con bancas de inversión.
Excepto en los casos de alto riesgo geológico, el riesgo de construcción fue asig-
nado al concesionario. La responsabilidad de la obtención de predios, la gestión 
de compra y la entrega de los mismos, así como el riesgo de sobrecostos por este 
concepto, se asignó a la Nación representada por el Invías. también se asignó a la 
Nación el riesgo de fuerza mayor asociado con casos de riesgos no asegurables. Los 
riesgos de fuerza mayor asegurables sí quedaron en cabeza de los concesionarios.
En la estructuración de los proyectos se previeron garantías para cubrir el riesgo 
comercial y el riesgo cambiario de duda. En la práctica, sin embargo, este riesgo fue 
asumido en su totalidad por los concesionarios a quienes se dio la opción de no 
solicitarlas en el proceso de competencia cambio de una mayor calificación. Esto 
se constituiría en la gran debilidad de los contratos de segunda generación.
otra novedad de las concesiones de esta generación frente a las anteriores que 
se acordó que el plazo de la concesión sería variable, revirtiendo a la Nación el 
momento en que el concesionario obtuviera su ingreso esperado27.
Como se destaca en el informe trascrito, uno de los cambios más significativos 
frente a los contratos de primera generación fue la introducción, como criterio 
de adjudicación y selección, del concepto de ingreso esperado. Este nuevo 
factor de selección permitía modificar el tiempo de la concesión dependiendo 
de la obtención del ingreso esperado en un menor tiempo al pactado contrac-
tualmente. La concesión se terminaba y el activo revertía al Estado si, antes 
de la fecha programada de finalización del contrato, el ingreso generado por 
el recaudo de peajes (contabilizado según pautas pactadas en el contrato) era 
igual o mayor al ingreso esperado28.
La introducción del concepto de ingreso esperado como factor de esco-
gencia marca una profunda diferencia frente a los contratos de concesión de 
primera generación, que contaban con una tir pactada contractualmente29. 
El modelo financiero confeccionado por el interesado dejó de formar parte 
27 MAuricio cárdenAs, AleJAndro gAviriA y MArcelA MeléndeZ, La infraestructura de transporte 
en Colombia, Bogotá: Fedesarrollo, 2005, p. 39. Disponible en línea: https://www.reposi-
tory.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/1035/Repor_Agosto_2005_Cardenas_
Gaviria_y_Melendez.pdf?sequence=5&isAllowed=y [consultado el 11 de septiembre de 
2018].
28 Cfr. isrAel fAinMoiM yAker y cArlos rodrígueZ, Inversión en infraestructura en Colombia: compor-
tamiento, evaluación, presupuestación y contabilización, Nueva York: Banco Mundial, 2004, p. 16. 
Disponible en línea: http://documentos.bancomundial.org/curated/es/914361468746724832/
pdf/320890Co0REDI01tura01bkgd0to0303791.pdf [consultado el 7 de agosto de 2018].
29 Al respecto, es relevante consultar Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 
Concepto del 14 de abril de 2005, Rad. 1636.
72
Revista digital de deRecho administRativo, n.º 22, segundo semestRe/2019, pp. 61-96
Santiago Fajardo Peña
de la oferta presentada, pues esta correspondía al ingreso esperado (y a la 
compensación por déficit de tráfico, que a la postre no fue solicitada por los 
oferentes). El equilibrio financiero de los contratos de concesión de prime-
ra generación se fundamentaba en el binomio tir contractual-plazo fijo; en 
cambio, en los contratos de concesión de segunda generación, el equilibrio 
entre las obligaciones del contratista y el derecho a percibir los ingresos para 
repagar sus inversiones y obtener una utilidad razonable se fundamentó en la 
estimación del ingreso esperado.
3.1.3. Las concesiones viales de tercera generación
La tercera generación de concesiones está compuesta por diez contratos sus-
critos entre 2001 y 2007, mediante los cuales se acometieron proyectos que 
tenían por objeto el desarrollo de corredores viales que integraran los grandes 
centros de producción y los principales puertos y aeropuertos del país30. En 
la tercera generación se decidió reducir las variables de adjudicación a una 
sola: el ingreso esperado. Sin embargo, este ingreso esperado se estableció sin 
que en los pliegos se precisara una tasa de descuento. Esta generación contó 
con estructuraciones más completas y, particularmente, con un esquema de 
riesgos más claro31.
La mayor novedad de estos proyectos con respecto a los de segunda ge-
neración es que en la estructuración de proyectos se introdujo el criterio 
de gradualidad: la ejecución de la inversión según el comportamiento de la 
demanda de tráfico. Lo que se buscó en esta generación fue no sobredimen-
sionar la infraestructura vial, o sea, no desarrollar corredores viales que, por 
su capacidad y características, excedieran la demanda de tráfico, sino que se 
adaptaran progresivamente al incremento de esa demanda. En este contexto 
surgió la noción de alcances progresivos. El Gobierno Nacional, en los do-
cumentos confis D.G.P.P n.º 04 de 2006 y conpes 3413 de 2006, hizo una 
mención concreta a este tema. En el primero de los citados se lee:
Alcance básico: Correspondiente a las actividades de construcción, rehabilitación 
mantenimiento y operación previstas para adelantar en la primera etapa de los 
proyectos y sin condicionamiento alguno.
Alcance progresivo: Comprende el desarrollo de obras sujetas a condiciones como 
nivel de tráfico, disposición de recursos y otras justificaciones que deberán ser eva-
luadas en coordinación con la Comisión Intersectorial de Contratación Pública y 
ajustadas a las normas de contratación pública y normas orgánicas del presupuesto.
30 olgA lucíA AcostA, pAtricio roZAs y AleJAndro silvA, óp. cit., p. 10.
31 Abello, óp. cit., p. 47.
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otro cambio importante respecto de la anterior generación es que en estos 
nuevos proyectos se trasladó la gestión de compra de predios a los concesio-
narios. La expropiación y los riesgos por sobrecostos quedaron parcialmente 
a cargo del Estado. Asimismo, en estos contratos se dio un soporte de ingreso 
dirigido a facilitar la financiación en los periodos de escases de flujo de caja.
En lo que no hubo solución de continuidad respecto de los contratos de 
concesión de segunda generación fue en lo relativo a la variabilidad del plazo 
y la inexistencia de acuerdo sobre la tir del proyecto. Con todo, se fijaron 
periodos de permanencia mínima en la etapa de operación en beneficio de los 
concesionarios. La obtención del ingreso esperado suponía, como en segunda 
generación, la terminación del contrato.
A mitad de camino entre las concesiones de tercera y cuarta generación 
surgieron las denominadas concesiones 3.5[32]. Este híbrido fue empleado en la 
adjudicación de los tres sectores del proyecto Ruta del Sol y en el contrato de 
la transversal de las Américas. Según Corredor, en estos contratos se tuvo un 
cambio en la forma de remunerar al contratista al incorporar el concepto de valor 
presente de los ingresos totales (vpit), que corresponde al valor presente de los 
ingresos correspondientes a los aportes efectuados por la Nación y el recaudo 
de peajes, presentados y solicitados en la propuesta del concesionario, descon-
tados a una tasa establecida en el contrato y que, una vez alcanzado, determina 
la terminación del contrato de concesión. Igualmente, en esta generación, los 
aportes públicos se transfirieron al patrimonio autónomo en las fechas previs-
tas en los contratos de concesión, pero estos solo se contabilizaban como un 
ingreso del concesionario hasta que entregara los hitos u obras pactadas33. En 
estos contratos, como otra característica destacable, los aportes del presupues-
to constituyeron aproximadamente un 60% de la totalidad de remuneración.
3.1.4. Las concesiones viales de cuarta generación
La expedición de la Ley 1508 de 2012, que fijó el marco regulatorio de las 
asociaciones público privadas, fue la punta de lanza de esta nueva generación 
de concesiones. Los proyectos asociación público privada, en los cuales se 
enmarcan los contratos de concesión de cuarta generación34, pueden ser de 
32 Cfr. Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 24 de octubre de 2016, Vías de 
las Américas S.A.S. vs. Ani, p. 62.
33 diAnA xiMenA corredor, Desequilibrios financieros en los contratos de concesión vial: análisis del 
contrato de concesión Pacífico 3 de la cuarta generación de concesiones viales, Bogotá: Colegio de Es-
tudios Superiores en Administración, 2017, p. 41. Disponible en línea: https://repository.
cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1759/MFC_00665.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
[consultado el 21 de agosto de 2018].
34 El artículo 2.º de la Ley 1508 de 2012 señala que las concesiones de que trata el numeral 4 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se encuentran comprendidas dentro de los esquemas 
de asociación público privadas.
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iniciativa pública o privada, dependiendo de quién los estructure35. A la fecha 
ya han sido adjudicadas cerca de cuarenta entre unas y otras.
Los lineamientos de estos contratos quedaron establecidos en el documen-
to conpes 3760 de 2013. En primer lugar, las retribuciones con recursos del 
Estado se condicionaron a la disponibilidad de la infraestructura, al nivel de 
servicio y a los estándares de calidad fijados en el contrato. En este sentido, al 
concesionario se le encargó la responsabilidad de financiar la construcción de 
la infraestructura, hasta tanto se culmine cada una de las unidades funcionales 
en las que se divide el proyecto36.
Las fuentes para el pago de la retribución del concesionario son las siguien-
tes: a) aportes de la Ani, b) recaudo de peajes, y c) ingresos por explotación 
comercial. En lo que atañe a la financiación de los proyectos, se permitió que 
un porcentaje de los aportes públicos se expresara en moneda extranjera, previa 
aprobación del confis. también se permitió la cesión de derechos de retribución 
de los concesionarios, con el fin de facilitar la implementación de mecanismos de 
financiación de largo plazo en el mercado de capitales.
El project finance es la forma prevalente de financiar los proyectos. La garan-
tía única de los financiadores es el proyecto, sin perjuicio de que se manejan 
garantías a cargo del concesionario y el constructor, cuyo propósito es lograr 
que las obras concluyan a tiempo y así permitir que el proyecto empiece a 
generar los ingresos para pagar la deuda37.
La cuarta generación de concesiones avanzó en el manejo de los fenóme-
nos de fuerza mayor. Consagró la fuerza mayor predial, ambiental y de redes 
bajo precisos supuestos fácticos. Asimismo, introdujo el concepto de evento 
eximente de responsabilidad. La ocurrencia de un evento eximente de respon-
sabilidad releva al concesionario del cumplimiento de las obligaciones que se 
les imponen bajo el contrato. Mientras subsistan las circunstancias del evento 
eximente de responsabilidad y estas impidan el cumplimiento de sus presta-
ciones, la ejecución del contrato se suspende y el plazo total del contrato se 
extiende por un término igual al transcurrido entre la fecha de ocurrencia del 
evento eximente y su culminación. La Ani asumió parcialmente el riesgo de la 
ocurrencia de los eventos eximentes de responsabilidad, debido a que si estos 
35 JeAn perrot y gAutier chAtelu, Financiamiento de infraestructura y servicios colectivos: recurrir al 
partenariado público privado, París: Presses de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, 2000, 
p. 41.
36 Según el artículo 24 de la Ley 1508 de 2012, los recursos públicos y todos los que se manejen 
en el proyecto deberán ser administrados a través de un patrimonio autónomo constituido 
por el contratista, integrado por todos los activos y pasivos presentes y futuros vinculados 
al proyecto. La entidad estatal tendrá la potestad de exigir la información que estime ne-
cesaria, la cual le deberá ser entregada directamente a la solicitante por el administrador 
del patrimonio autónomo, en los plazos y términos que se establezca en el contrato. Los 
rendimientos de recursos privados en el patrimonio autónomo pertenecen al proyecto.
37 Abello, óp. cit., p. 55.
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paralizan la ejecución de las obras se debe compensar al concesionario los costos 
ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar. En lo que 
hace a los demás riesgos previsibles, el contrato prevé una regulación exhaustiva 
de su tipificación y asignación. La mayoría están a cargo de la parte privada.
Esta generación de concesiones contempla el concepto de vpip, que corres-
ponde al valor presente de los ingresos por peajes, es decir, el valor presente 
ofrecido por la Ani al concesionario por concepto de recaudo de peaje. En 
los proyectos de iniciativa pública, con el fin de estabilizar los flujos de caja 
y permitir la financiación contra los ingresos de proyecto, se garantizaron 
ingresos a través del mecanismo de compensación de diferencia de recaudo 
en los años 8, 13 y 18. En los años 8, 13 y 18 se calcula el valor presente de 
los ingresos; si los mismos son inferiores al monto estimado de vpip para esos 
años, la Ani asume la diferencia ponderada por el índice de cumplimiento, con 
los recursos disponibles en el fondo de contingencias. No sucede lo propio 
en los proyectos de iniciativa privada.
El plazo de los contratos de concesión de iniciativa pública, este es, el que 
transcurre entre la fecha de inicio y la fecha en que se termine la etapa de re-
versión, también es variable. La fecha máxima para la reversión, salvo alguna 
excepción, corresponde al término de 180 días contados a partir de la termi-
nación de la etapa de operación. A su vez, la fecha de terminación de la etapa 
de operación ocurre en cualquiera de los siguientes eventos, el que primero 
acaezca: a) al cumplirse el año 25 contado a partir de la fecha de inicio si se ha 
alcanzado o superado el vpip, b) en el momento en que, pasados los 25 años, 
se verifique que se ha alcanzado o superado el vpip, o c) al cumplirse el año 29 
contado a partir de la fecha de inicio, aun en el caso en que llegada esa fecha el 
concesionario no hubiere obtenido el vpip. Si se presenta esta última situación, 
la Ani debe reconocer al concesionario el saldo faltante del vpip mediante la 
aplicación de una fórmula financiera pactada para ese fin.
En los contratos de concesión de cuarta generación, como en sus dos 
generaciones predecesoras, no hay una tir pactada ni un modelo financiero 
que se aporte con la oferta económica de los interesados. En la selección del 
concesionario, como reza el artículo 12 de la Ley 1508 de 2012, la oferta más 
favorable es aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 
de escogencia, represente la mejor relación costo-beneficio para la entidad. 
Dentro de tales criterios se destacan el valor presente del ingreso esperado o 
los menores aportes estatales, según sea el caso.
Aunque son varias las diferencias entre proyectos de iniciativa pública y 
privada, hay una que debe ser subrayada para los propósitos de este escrito. 
La Ley 1508 de 2012 exige contar con el modelo financiero detallado para 
dar apertura al proceso de selección, pero lo protege con reserva38. No ocurre 
38 Ley 1508 de 2012, artículo 11.
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igual con los proyectos de iniciativa privada. Si bien el modelo financiero no 
hace parte de la oferta económica (que corresponde ordinariamente al valor 
del vpip), este sí hace parte de la documentación que debe ser entregada en 
la etapa de factibilidad39, con fundamento en la cual la entidad destinataria 
puede o no aceptar la iniciativa privada.
Hasta acá la escueta panorámica sobre la evolución generacional de las 
concesiones viales en el país. Con fundamento en lo expuesto, a continuación 
se establece el valor jurídico y probatorio de los modelos financieros. Ninguna 
afirmación de las que se hace en el siguiente capítulo tiene carácter apodíctico; 
todas son opinables. El valor jurídico de los modelos financieros es un asunto 
intrincado y generador de profundas controversias.
3.2. el vAlor Jurídico de los Modelos finAncieros de los contrAtos de 
concesión de priMerA generAción
Los modelos financieros adoptados para la celebración de los contratos de 
concesión de primera generación tenían carácter contractual. Dichos modelos 
fueron el resultado de un acuerdo de voluntades entre el concedente y el conce-
sionario, por lo que su aplicación se sometía al principio de normatividad de los 
contratos de que trata el artículo 1602 del Código Civil. En este orden de 
ideas, el modelo solo podía ser invalidado por el consentimiento de las partes 
del contrato o por causas legales.
Estas aseveraciones pueden parecer contraintuitivas. El modelo financie-
ro no deja de ser un archivo de Excel. Además, como se dijo en una sección 
anterior, el modelo es tan solo una representación financiera para predecir el 
rendimiento futuro de la inversión en la obra concesionada. Estas apreciacio-
nes, sin embargo, no invalidan la conclusión.
Recuérdese que esta primera generación de concesiones tiene una particula-
ridad desde el punto de vista de su estructuración financiera: las partes pactaron 
la magnitud de la tasa interna de retorno (tir). Como indica Corredor, “en el 
clausulado de los contratos de concesión se estableció la tir o rentabilidad del 
proyecto que remuneraba la inversión y riesgo asumido por el contratista”40.
La usanza en estos contratos fue hacer referencia a la tir pactada por las 
partes, o bien en la cláusula relativa a la terminación anticipada del contrato, 
o en la cláusula que regulaba los mecanismos mediante los cuales se buscó 
preservar el equilibrio financiero. En la cláusula 35.ª del contrato de concesión 
444 de 1994 (Bogotá-Villavicencio) se estipuló lo siguiente:
39 Decreto 1082 de 2014, artículo 2.2.2.1.5.5.
40 corredor, óp. cit., p. 39.
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2) En caso de terminación del presente contrato, por causas no imputables al con-
cesionArio, y antes de que ocurra el pago total de acreencias y la recuperación del 
total de capital invertido por el concesionArio, así como la rentabilidad garantizada 
a este capital, el instituto nAcionAl de víAs se compromete con el concesionArio a 
pagar de las acreencias, el costo financiero y los dividendos por los valores y en los 
plazos previstos en la ingeniería financiera, para lo cual deberá efectuar los ajustes 
presupuestales que sean necesarios, previamente la terminación del contrato. La 
tasa financiera que se utilizará como base para el cálculo del costo financiero de la 
financiación proveniente de los préstamos para el proyecto será la presentada en 
la ingeniería financiera y la de los dividendos será la tir del inversionista corres-
pondiente a las establecidas en el documento de evaluación financiera41.
Por otra parte, en la cláusula 36.ª del contrato de concesión 445 de 1994 (Río 
Palomino-Riohacha-Paraguachón) se convino:
Cuando los déficits presentados [se refiere al tráfico vehicular] sean superiores al 
treinta por ciento (30%) serán cubiertos en su totalidad con recursos del presu-
puesto general de la Nación. Para el restablecimiento del equilibrio financiero en 
la determinación del incremento del tiempo de concesión del aumento de tarifa 
como mecanismo de compensación, se tendrá como base la tasa interna de retorno 
del proyecto, a precios constantes después de impuestos, establecida en el docu-
mento de evaluación financiera42.
El señalamiento según el cual el modelo financiero tiene carácter contractual 
es, pues, el producto de una inferencia. No hay una previsión de ese tenor 
en los contratos. A esta deducción se llega con fundamento en las siguientes 
premisas: los contratos de concesión de primera generación establecen la mag-
nitud de la tir que es aceptada por la concedente. La tir se fundamenta en la 
estimación de los flujos de caja (positivos y negativos) del modelo financiero. 
En una concesión de modo carretero, los ingresos (flujos positivos) provienen 
del recaudo peajes y de los aportes estatales; los principales egresos (flujos 
negativos) son el cApex y el opex. Entonces, si la magnitud de la tir es una 
estipulación del contrato, el modelo financiero que la sustenta también lo es.
La validez formal de esta proposición no despeja todas las dudas sobre su 
alcance. Algunas decisiones han examinado sus efectos, por lo que su estudio 
puede contribuir a esclarecer el tema.
41 Agencia Nacional de Infraestructura, Contrato de Concesión n.º 444 de 1994. Disponible 
en línea: https://www.ani.gov.co/contrato-444-1994-actualizacion [consultado el 2 de 
octubre de 2018].
42 Agencia Nacional de Infraestructura, Contrato de Concesión n.º 445 de 1994. Disponible en 
línea: https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/santa-marta-riohacha-paraguachon-21224 
[consultado el 2 de octubre de 2018].
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3.2.1. La modificación del modelo financiero, los riesgos previsibles 
y el equilibrio financiero del contrato de concesión de primera 
generación: el caso Devinorte contra la ani
Según ha dicho la Sección tercera del Consejo de Estado, el equilibrio eco-
nómico surge una vez las partes celebran el negocio jurídico, de conformidad 
con lo cual las prestaciones a cargo de cada una de las partes se miran como 
equivalentes a las de la otra. Así, el contratista cuya propuesta fue acogida 
por la Administración considera que las obligaciones que asume en virtud del 
contrato que suscribe resultan proporcionales al pago que por las mismas pre-
tende recibir, toda vez que al elaborar dicha oferta ha efectuado un análisis de 
costo-beneficio, fundado en los estudios y proyecciones que realizó en relación 
con los factores determinantes del costo de ejecución de las prestaciones a su 
cargo y la utilidad que pretende obtener a partir de la misma43.
Ese balance entre derechos y obligaciones, entre ingresos y egresos, se puede 
alterar tras la celebración del contrato por hechos externos a las partes44. Las 
circunstancias sobrevenidas en la ejecución del contrato, externas a las partes y 
que afectan su equivalencia prestacional, son los conocidos riesgos contractua-
les45. El riesgo, como lo sostienen Durán y otros46, es la probabilidad obtener 
un retorno sobre la inversión diferente al esperado. Esta sencilla pero potente 
definición reconoce la dimensión dual del riesgo (el retorno financiero puede 
ser mayor o menor al esperado). En efecto, el equilibrio financiero surgido al 
momento de contratar puede alterarse porque se incrementan los costos para 
la ejecución de las obras o porque disminuyen los ingresos para amortizar tales 
costos. Igualmente, porque se reducen los costos o aumentan los ingresos para 
repagar la inversión. Estas variables que determinan el balance entre derechos 
y obligaciones, es decir, el equilibrio financiero mismo del contrato, reposan 
en el modelo financiero. Así lo ha reconocido el Consejo de Estado47.
43 Consejo de Estado, Sección tercera, Sentencia del 27 de marzo de 2014, Rad. 20912.
44 Al respecto, véase librAdo rodrígueZ, El equilibrio económico en los contratos administrativos, 2.ª 
ed., Bogotá: temis, 2012, p. 25.
45 hugo pAlAcios MeJíA, Soluciones jurídicas alternativas a problemas económicos en contratos de ejecución 
sucesiva, Bogotá: Depalma - Ibáñez - Universidad Javeriana, 2010, p. 32.
46 álvAro durán, cArlos sáncheZ, álvAro gAscA y felipe herrerA, “Propósito y efectos de 
la asignación de riesgos en contratos estatales”, en Infraestructura y derecho, Bogotá: Legis - 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2017, p. 16.
47 Esto se dijo en un concepto del año 2006: “Comoquiera que el contrato de concesión no se 
sustrae a la aplicación de este principio, es pertinente señalar que la ecuación económica 
del mismo está dada en razón al modelo financiero producto de la ingeniería financiera del 
proyecto, cuyas variables básicas para su cálculo son: el costo de la obra, el de la deuda y 
el del capital invertido –equity– (capital de riesgo). Así las cosas, como quiera que el valor 
del contrato de concesión, a diferencia de lo que sucede en un contrato de obra pública 
financiado con recursos del Estado, no corresponde al valor de la obra, pura y simplemente, 
sino que resulta de la concurrencia de esa variable, con las demás de carácter financiero y 
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Este introito es útil para entender la controversia que se originó entre la Ani 
y un concesionario vial de primera generación, la Unión temporal Devinorte 
(contrato de concesión 0664 de 1994). Como ya se expuso, en este contrato, 
como en los otros de su generación, se pactó un ingreso mínimo garantizado 
(iMg) en favor del concesionario. también se estipuló un ingreso máximo apor-
tante al proyecto (iMA). Si el ingreso por recaudo de peajes era inferior al iMg, 
el Estado asumía el riesgo y pagaba la diferencia. Si el proyecto era superavi-
tario, o sea, si generaban ingresos en exceso del iMA, el 50% correspondía al 
Estado y el otro 50% se le trasladaba al concesionario para cubrir los mayores 
costos de operación. En ejecución del contrato se presentó una situación que 
no contaba con una regulación clara: los recaudos por peaje en distintos años 
se situaron por encima del iMg, pero por debajo del iMA.
La entidad concedente reclamó al concesionario que, de mutuo acuerdo, 
introdujeran en la línea de ingresos del flujo de caja esos fondos, pues la línea 
de ingresos se había modelado con los recaudos mínimos garantizados. El 
fin era obvio: al incorporar en el modelo un mayor valor de ingresos, la tir 
(10,93%) se aumentaría (>10,93%). Para reducirla de nuevo a la magnitud 
aceptada por la parte pública, el plazo del contrato debía reducirse. Esa pre-
tensión de la Ani estaba fundamentada en lo que Ariño, citando a Hauriou, 
llamó hace ya cincuenta años la teoría de la imprevisión en materia de bene-
ficios48. El concesionario no accedió a la solicitud de la Ani y la controversia 
terminó ventilándose ante un tribunal de arbitraje. El problema jurídico, no-
tará el lector, tenía que ver con los riesgos del contrato y con la posibilidad 
de modificar el modelo financiero y, por esa vía, el plazo del contrato. La tir 
era una constante (10,93%)49.
Un par de consideraciones eran importantes para resolver la controversia. 
La primera: como el modelo financiero tenía naturaleza contractual, había que 
aceptar que su modificación les incumbía únicamente a los contratantes, salvo 
que los árbitros, al amparo de los artículos 27 de Ley 80 de 1993 y 868 del 
la distribución de los riesgos contractuales que se vayan a asumir por el concesionario, es 
entonces, la conjunción de estas variables en el modelo financiero aceptado por las partes 
al momento de contratar, la base de la ecuación contractual y el punto de partida para 
analizar las situaciones o circunstancias que afecten el equilibrio económico del contrato”. 
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 9 de febrero de 2006, 
Rad. 1674.
48 gAspAr Ariño ortíZ, Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos, Madrid: Ins-
tituto de Estudios Administrativos, 1968, p. 237.
49 Una controversia muy similar se presentó en otro contrato de concesión de primera ge-
neración: el Contrato 0849 de 1995 (Neiva-Espinal). La diferencia más notable es que, 
en ese trámite arbitral, la Ani no podía hacer la reducción del plazo del contrato, sino el 
reintegro de las sumas comprendidas entre el iMg y el iMA. Esos pedimentos también fueron 
negados: Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 21 de noviembre de 2016, 
css Constructores S.A. vs. Ani.
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Código de Comercio, concluyeran que se había presentado un fenómeno de 
excesiva onerosidad sobreviniente50. La segunda: para llegar a la conclusión 
de que la concesión se había vuelto más onerosa para la parte pública se debía 
establecer si el aumento del tráfico vehicular era un riesgo imprevisible. Y si 
no lo era, quién había asumido tal riesgo51.
El tribunal de arbitraje encontró que el riesgo de que el recaudo se situara 
por encima del iMg, pero por debajo del iMA, no era imprevisible. Más aún, 
concluyó que había sido asumido por el concesionario. Por lo tanto, si esta se 
materializaba (dimensión positiva del riesgo), como en efecto se materializó, 
era improcedente que la parte pública solicitara el restablecimiento el equili-
brio financiero del contrato mediante la modificación del modelo financiero 
y la reducción del plazo:
Como ha quedado expuesto en capítulos precedentes, la relevancia del mencionado 
modelo en contratos de concesión como el que ocupa la atención del tribunal es 
fundamental para su ejecución. Las partes, en ejercicio del principio de la auto-
nomía de la voluntad, discuten durante la etapa precontractual la estructuración y 
composición de ese modelo, y al momento de la celebración del contrato adoptan 
el modelo discutido y acordado que termina constituyéndose en una estipulación 
negocial más […].
Es evidente que en este caso los contratantes consintieron en que para efectos de 
correr el Modelo Financiero tendrían en cuenta los volúmenes teóricos de tráfico 
y no puede el tribunal modificar lo acordado por el simple hecho de que una de 
ellas hubiese considerado con posteridad que tal pacto iba en contravía de sus 
intereses […].
Las anteriores estipulaciones permiten concluir que en materia de tráfico, las partes 
se distribuyeron el riesgo, entendido como las consecuencias favorables o desfa-
vorables derivadas de determinado hecho, así: el riesgo de un volumen inferior al 
garantizado se asignó a la Entidad y sería compensado mediante el procedimiento 
establecido en la cláusula 36 del contrato; el riesgo de un volumen superior al mí-
nimo garantizado pero inferior al máximo aportante, fue asignado al contratista; 
y el riesgo de un volumen superior al máximo aportante, fue distribuido en favor 
de ambas partes en igual proporción. ¿Y la pregunta que cabe entonces formularse 
es si esa distribución de riesgos tiene que verse reflejada en el modelo financiero, 
50 El inciso segundo del artículo 868 del Código de Comercio autoriza al juez, luego de ve-
rificada la excesiva onerosidad sobreviniente, a que ordene, si ello es posible, los reajustes 
que la equidad indique.
51 Los riesgos calculados, o que al menos han debido serlo, entran a formar parte de la ecuación 
financiera del contrato, esto es, de la ponderación que se hace, al momento de formarse el 
negocio jurídico, entre derechos, obligaciones y riesgos de cada uno de los contratantes. 
Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 30 de noviembre de 2000, icA S. A. 
de C. V vs. idu.
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incluyendo en él el tráfico real? En la medida en que el riesgo de volumen de trán-
sito quedó repartido en los términos antes indicados, es claro que sus variaciones 
no pueden ser contabilizadas para efectos de la tir pues de llegar a hacerse, la 
distribución de riesgos quedaría sin efecto52.
Esta es una clara aplicación de la tesis planteada a propósito de las concesio-
nes de primera generación. Dado que modelo financiero es una estipulación 
contractual, el juez puede interpretar su alcance, pero no modificarlo. Esto 
solo puede llevarse a cabo en aplicación de la teoría de la imprevisión.
3.2.2. Contradicciones entre el modelo financiero y el clausulado 
del contrato: el caso de Autopistas del Café
No es infrecuente que entre las cláusulas de los contratos se presenten con-
tradicciones. Por eso los códigos civiles consagran la regla que reza que las 
cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada 
una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Esto sucedió 
durante la ejecución de otro contrato de concesión de primera generación, el 
contrato 0113 de 1997 (Armenia-Pereira-Manizales).
Este contrato fue objeto de una reestructuración parcial en el año 2004, 
debido a inconvenientes de distinto orden que se presentaron en los primeros 
años de su ejecución. Con ese propósito, las partes modificaron el modelo 
financiero convenido inicialmente. Entre otras cosas, redujeron el valor de las 
inversiones en construcción a $172 mil millones de pesos de 1996. El plazo 
del contrato también se modificó: se amplió hasta el año 2027. todo con el 
fin de preservar la magnitud de la tir pactada (14,99%).
tras la renegociación del contrato, la tir (14,99%) se obtenía en el mes 
de febrero de 2027. Este plazo quedó establecido en una de las cláusulas del 
otrosí mediante el cual se instrumentó la reestructuración. Sin embargo, en 
la cláusula sobre el valor del contrato se introdujo un guarismo distinto al del 
modelo financiero por las obras de construcción ($154 mil millones de pesos 
de 1996). Había, pues, una contradicción entre dos cláusulas del contrato.
La Ani convocó un tribunal de arbitraje para tramitar la diferencia. Su pre-
tensión era que en el modelo financiero se remplazara la inversión en obras 
de construcción de $172 mil millones de pesos de 1996 por la que aparecía 
en una de las cláusulas del otrosí: $154 mil millones de pesos de 1996. La 
consecuencia se podía anticipar fácilmente. Al reducirse el valor de los egre-
sos en el flujo de caja del modelo financiero, la tir (14,99%) se incrementaba 
52 Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 6 de octubre de 2016, Íntegra de 
Colombia S.A.S., Castro tcherassi S. A., Civilia S. A., ofinsa Inversiones S.A.S, Equipo 
Universal S. A., G4s Secure Solutions Colombia S. A. y Mincivil S.A vs. Ani, pp. 375-377.
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(>14,99%). Para restablecer la tir a la magnitud original, había que reducir el 
plazo del contrato de 2027 a 2015.
Para solventar esta aparente contradicción entre dos estipulaciones nego-
ciales, el tribunal tuvo en cuenta que el plazo pactado en el otrosí era armónico 
con la tir, con la línea de ingresos mínimos garantizados y con las inversiones 
del modelo financiero. No lo era, en cambio, con la cláusula sobre el valor del 
contrato. En el laudo se llegó a la conclusión de que la cláusula de valor, a dife-
rencia de lo que sucede en un contrato de obra, no es de la esencia de un contrato 
de concesión, por lo que la misma no podía ser tenida en cuenta a efectos de 
modificar el plazo. Esta cláusula de valor, que es accidental en los contratos 
de concesión, cumple otros fines tales como permitir la constitución de pólizas 
o la liquidación del impuesto de timbre (que ese momento no tenía una tarifa 
del 0%, como la tiene hoy). Al respecto dice el laudo:
tal como se ha argumentado a lo largo del presente laudo, el tribunal considera que 
la diferencia en la cifra existente entre aquella establecida en el modelo financiero 
y la señalada en la cláusula octava del otrosí del 15 de junio de 2005, obedece a 
un error de cálculo sobre el valor de las inversiones cometido por la Interventoría 
de la época, pero que no tiene la virtualidad de viciar el acuerdo realizado […].
El error entonces recae exclusivamente sobre las cifras consignadas en la cláusula, 
pero no sobre el objeto mismo del otrosí dado que las partes siempre tuvieron 
claro el plan de obras, las inversiones y los ingresos que son lo esencial de la es-
tipulación […].
De conformidad con los fundamentos anteriormente relacionados, el tribunal ha 
podido establecer que el monto de las inversiones constitutivas del Capex y de la 
Infraestructura de operación es el que en su momento se estableció en el modelo 
financiero después de los acuerdos conciliatorios que dieron lugar a la termina-
ción de los tribunales en el año 2004, esto es, $172.597.112.267 para el Capex 
y $12.464.699.945 para la Infraestructura de operación a precios constantes de 
septiembre de 1996[53].
3.2.3. El incumplimiento del modelo financiero: la controversia 
sobre el desplazamiento de las inversiones
Han quedado expuestas dos decisiones adoptadas por tribunales de arbitraje 
que revelan la naturaleza contractual del modelo financiero. Hay un tercer caso, 
igualmente interesante, que pone de presente este atributo: las controversias 
sobre lo que se conoce como el desplazamiento de las inversiones.
53 Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 5 de marzo de 2018, Ani vs. Autopistas 
del Café S. A., pp. 96-100.
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Los contratos de concesión de primera generación (y en esto no distan de 
las otras tres generaciones) se dividían en tres etapas: diseño y programación, 
construcción y operación. Cada una, predecesora de la otra, tenía un plazo 
fijo. En cuanto la etapa de construcción, los contratos no preveían cuánto se 
debía invertir en el año 1, cuánto en el año 2, etc. El contrato simplemente 
fijaba una fecha precisa para la terminación de la etapa de construcción, en 
la cual debían estar culminadas todas las obras. El flujo de caja del modelo 
financiero sí lo hacía, pues la temporalidad de las inversiones afectaba la ren-
tabilidad del proyecto, la tir.
Las vicisitudes propias de todos estos proyectos originaron que, en no pocos 
casos, las inversiones para la construcción de las obras (calzadas, puentes, in-
tersecciones, variantes, etc.) se desplazaran en el tiempo. Es decir, que algunos 
concesionarios no tuvieron que incurrir en la inversión en el año 2, sino que 
la ejecutaron en el año 7 de la etapa de construcción. La Ani y la Contraloría 
General de la República54 consideraron que ese hecho generaba la ruptura del 
equilibrio financiero del contrato. El razonamiento que han expuesto estas 
entidades estatales se puede abreviar en los siguientes enunciados: el dinero 
tiene un costo que el concesionario se ahorra durante el tiempo del retraso; si 
recauda peajes, el concesionario podría remplazar capital propio, que debía 
invertir, por el dinero recaudado; al desarrollar la obra en una fecha posterior, 
si la fecha final del contrato es la misma, hará el mantenimiento de la obra por 
un período más corto; y, finalmente, al invertir el dinero en una fecha poste-
rior a la pactada y mantener la misma fecha de terminación de la concesión, 
tiene su dinero invertido por un menor plazo, pero recibe los mismos ingresos.
El razonamiento es sólido pues se funda en el principio más elemental de 
las matemáticas financieras: el valor del dinero en el tiempo. Jurídicamente 
también es difícil de rebatir. Los modelos financieros de estas concesiones 
son cláusulas contractuales cuyos flujos de caja, año a año, discriminan las 
inversiones que se ejecutan en la obra. Si la inversión se desplaza de un año a 
otro, la tir aumenta. Para restablecerla a la magnitud pactada se debe reducir 
el plazo o el concesionario debe reintegrar el monto del beneficio (como un 
gasto adicional del modelo).
Aunque pretensiones de este tipo han sido planteadas insistentemente por 
la Ani ante tribunales de arbitraje, no hay a la fecha un laudo estimatorio de las 
mismas. En algunos casos estas pretensiones se han conciliado55. En otros, los tri-
bunales han considerado que, si bien el planteamiento es cierto conceptualmente 
54 contrAloríA generAl de lA repúblicA, Informe de Auditoría a la Agencia Nacional de In-
fraestructura: Auditoria concesiones del modo carretero. Disponible en línea: https://www.
contraloria.gov.co/documents/20181/479126/Inf+Audi+Ani.pdf/8c007e59-dd14-4d4e-
b4c7-dc1250ae9dd9?version=1.0 [consultado el 14 de octubre de 2018].
55 Cfr. Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 26 de julio de 2017, Unión tem-
poral Concesión Vial Los Comuneros vs. Ani.
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hablando, las pruebas allegadas al proceso no dan certeza de la cuantía del 
monto que se debe restituir para preservar la tir56. Finalmente, algunos tri-
bunales han admitido que el desplazamiento puede conllevar una ruptura del 
equilibrio financiero; sin embargo, no han condenado al concesionario por 
considerar que el desplazamiento no obedeció a su culpa contractual, sino que 
era imputable a la parte pública57.
Los tres casos estudiados ratifican la tesis planteada: los modelos financie-
ros de los contratos de concesión vial de primera son genuinas estipulaciones 
contractuales. Ahora se examinará si esta proposición es correcta para los 
contratos de segunda y tercera generación.
3.3. el vAlor Jurídico de los Modelos finAncieros de los contrAtos de 
concesión de ingreso esperAdo
3.3.1. El valor contractual de los modelos financieros  
de los contratos de segunda y tercera generación: la diferencia  
con su generación predecesora
Los modelos financieros adoptados para la celebración de los contratos de 
concesión de segunda y tercera generación no tienen carácter contractual. A 
diferencia de las concesiones de primera generación, en los procesos licita-
torios que se convocaron para adjudicar las concesiones de segunda y tercera 
generación, los oferentes no incluyeron en su oferta económica una tir que 
fuese aceptada por la entidad concedente. En estas dos generaciones (por eso 
se tratan conjuntamente) el factor económico de escogencia fue diferente: la 
magnitud del ingreso esperado. Si bien los concesionarios confeccionaron sus 
propios modelos para determinar con qué ingresos amortizarían las inversiones 
en el proyecto y obtendrían la utilidad esperada, estos no se incorporaron al 
contrato celebrado, lo que sí sucedió en los contratos de primera generación.
Al respecto, es ilustrativo un laudo arbitral expedido en noviembre de 2016. 
La controversia recayó sobre un contrato de concesión de segunda generación. La 
Ani, entre otras pretensiones, pidió declarar la nulidad del modelo financiero 
que confeccionó el concesionario para calcular el ingreso esperado solicitado 
al momento de suscribirse una adición al contrato. La entidad pública argu-
mentó que la tarifa con base en la cual se calculó el impuesto de renta en el 
flujo de caja era mayor a la vigente. Igualmente, señaló que el impuesto sobre 
la renta que se proyectó pagar en el modelo financiero no tenía en cuenta un 
beneficio tributario que reducía la renta líquida del concesionario. todo eso, 
56 Cfr. Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 13 de enero de 2016, Concesión 
Autopista Bogotá Girardot S. E. vs. Ani.
57 Cfr. Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 5 de marzo de 2018, Ani vs. Au-
topistas del Café S. A.
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adujo la parte pública, condujo a incrementar ilegalmente el ingreso esperado 
que la entidad pactó con su concesionario. Las pretensiones fueron negadas 
por el tribunal, pues el modelo financiero en los contratos de segunda y tercera 
generación no es contractual. Dice el laudo arbitral:
Ya ha señalado el tribunal al hacer el análisis general del Contrato 005 de 1999, 
aplicable al Adicional n.º 13, por la naturaleza del Contrato de Concesión de se-
gunda generación no se incluye un modelo financiero vinculante para las partes, 
porque la remuneración a la cual tiene derecho el concesionario está referida ex-
clusivamente al concepto de ingreso Esperado. Por ello es preciso distinguir entre 
el ejercicio financiero elaborado unilateralmente por una de las partes como base 
para un cálculo y estimación de unas variables y un modelo financiero vinculante 
cuyas variables se revisan periódicamente para derivar de esa revisión un efecto 
contractual.
En los contratos de concesión de segunda generación se reitera, no se pactó un 
modelo contractual […].
En conclusión, en concepto del tribunal el ejercicio que sirvió de base para de-
terminar el ingreso esperado no tiene la entidad de ser un modelo financiero con-
tractual, pero sí es la base para remunerar las nuevas obras objeto de la adición 
para el nuevo tramo Mediacanoa Loboguerrero, porque el concesionario, en su 
propuesta estimó dicho ingreso en la suma de 4 billones en pesos corrientes de 
1997, con base en ese ejercicio financiero.
El solo hecho de que en el texto del Contrato se señalé que la propuesta hace parte 
del otrosí, como un elemento que sirvió de base para la estimación del ingreso por 
parte del concesionario no tiene la virtualidad de convertir ese documento en un 
modelo contractual58.
Esta decisión disipa las dudas sobre la naturaleza del modelo financiero de 
los contratos de segunda y tercera generación: a diferencia de los de primera, 
estos no son estipulaciones contractuales. Pero que no lo sean no quiere de-
cir que carezcan de valor jurídico. Estos sí pueden ser usados para demostrar, 
por ejemplo, la cuantía de la compensación en casos de ruptura del equilibrio 
financiero. Con todo, hay que decir que las decisiones arbitrales no son muy 
auspiciosas con esta tesis. A continuación, se expone el precedente sentado 
por dos tribunales de arbitraje en los que se les negó valor probatorio a los 
modelos financieros de contratos de tercera generación. A renglón seguido se 
formulan críticas a esta postura y se sostiene que, en determinados casos, como 
los analizados por esos dos paneles, el modelo sí tiene relevancia probatoria.
58 Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 25 de noviembre de 2016, Ani vs. 
Unión temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, pp. 454-457.
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3.3.2. El valor probatorio de los modelos financieros   
de los contratos de segunda y tercera generación:  
las controversias por la eliminación de la deducción  
por inversión en activos fijos productivos
La Ley 863 de 2003, expedida en el gobierno de Álvaro Uribe para reactivar 
el sector productivo nacional, consagró un beneficio tributario, técnicamente 
denominado “deducción por inversiones en activos fijos reales productivos”59. 
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta fueron autorizados para deducir 
el 30% del valor de las inversiones efectivas en activos fijos reales productivos. 
La tarifa del beneficio se aumentó al 40% tras la promulgación de la Ley 1111 
de 2006. En términos simples, si un empresario adquiría un bien de capital 
(una retroexcavadora), el 40% de esa inversión se imputaba como un gasto 
(deducción) en el proceso de depuración de su renta líquida. A más gasto, 
menor renta líquida, y por consiguiente, menor impuesto de renta.
Un número considerable de adiciones a contratos de tercera generación, 
mediante las cuales se activaron los alcances progresivos a los que ya se hizo 
referencia, se celebraron en vigencia de la norma que contemplaba este be-
neficio tributario. A raíz de esta situación, el inco (hoy Ani) asumió el riesgo 
tributario en las adiciones cuyo ingreso esperado se calculó teniendo en cuenta 
el beneficio tributario explicado. El clausulado de uno los de contratos que 
la justicia arbitral analizó (adicional 1 al contrato de concesión 008 de 2007, 
Ruta Caribe) es bastante claro al respecto:
pArágrAfo tercero. El ingreso esperado mencionado en la cláusula cuarta del pre-
sente otrosí fue calculado suponiendo que el beneficio tributario por inversión 
en activos fijos productivos del 40% otorgado por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales –diAn–, sea aplicable a este proyecto específico. De no ser 
así, o si la diAn retira este beneficio, se compensará al concesionario “AutopistAs 
del sol s.A.s” por el desequilibrio generado en la adición del proyecto, bajo los 
mismos supuestos técnicos y financieros manejados en la metodología financiera 
para el presente otrosí60.
Este riesgo tributario se materializó. Primero, con la promulgación de la Ley 
1340 de 2009, la tarifa de la deducción se redujo al 30%; luego, tras la expedi-
ción de la Ley 1430 de 2010, se eliminó definitivamente. La Ani no compensó 
59 Un análisis completo de la deducción se puede encontrar en Consejo de Estado, Sección 
Cuarta, Sentencia del 29 de noviembre de 2012, Rad. 18662.
60 Agencia Nacional de Infraestructura, Adicional 2 al Contrato de Concesión 008 de 2007. 
Disponible en línea: http://historico.presidencia.gov.co/sp/2010/marzo/29/adicion02.pdf 
[consultado el 2 de octubre de 2018].
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a los concesionarios por la eliminación de este beneficio fiscal. Esta situación 
la sufrieron varios proyectos de tercera generación, entre otros, Ruta Caribe 
(adicionales 1 y 2 al contrato de concesión 008 de 2007) y Córdoba Sucre 
(adicional 2 al contrato de concesión 002 de 2007). Los concesionarios alega-
ron que el ingreso esperado y los aportes del presupuesto para remunerar las 
actividades adicionales habrían sido mucho mayores si se hubiesen calculado 
sin tener en cuenta esta deducción.
Los dos laudos arbitrales que analizaron esta controversia fueron desfavo-
rables para los intereses de los concesionarios. Pero no porque se considerará 
que la Ani no tenía la obligación de restablecer el equilibrio financiero del 
contrato. Los tribunales de arbitraje consideraron que, por la naturaleza 
del modelo financiero de los contratos de tercera generación, la prueba pericial 
aportada no daba verdadera certeza del daño y, por lo tanto, este, si existía, no 
era indemnizable. La cuantía del daño indemnizable, dijeron esos tribunales, 
debió probarse con arreglo a la realidad contable y tributaria del proyecto. 
El daño se identificó con el mayor valor del impuesto de renta pagado en la 
ejecución de los proyectos, debido al desmonte del beneficio tributario. En 
definitiva, en los laudos que analizaron estas controversias se concluyó que la 
prueba idónea para su demostración no era un peritazgo que trabajara sobre 
el modelo financiero, sino uno que tuviera como insumos la contabilidad de 
costos de los concesionarios y, claro, las declaraciones de renta presentadas 
por el contribuyente.
El laudo proferido para resolver las controversias entre Autopistas del Sol 
S.A.S. (titular de la concesión Ruta Caribe) y la Ani dice al respecto:
Lo anterior lleva a considerar que el juicio relacionado con la configuración de un 
daño por la reducción del porcentaje y posterior eliminación de la deducción por 
inversión en activos fijos reales productivos no puede limitarse o restringirse a la 
sola evaluación del modelo financiero y a establecer las eventuales variaciones del 
mismo ante el acaecimiento de esta contingencia. Debe probarse en cada caso que 
debido a esta circunstancia, las condiciones financieras del respectivo documen-
to modificatorio resultaron afectadas negativamente debido a la realización de 
pagos superiores a los previstos en un inicio, aspecto que exige el estudio amplio 
y completo del comportamiento real del impuesto sobre la renta en los distintos 
periodos gravables durante los cuales se ejecutaron las obras adicionales que fueron 
contratadas estando en marcha el proyecto concesional.
Aunado a lo anterior, a fin de tener plena certeza en cuanto a la real incidencia que 
tuvo para el contribuyente el hecho de no poder aplicar la deducción en comen-
to, es menester identificar y cuantificar con precisión los bienes que se hubieren 
adquirido en el marco de los Adicionales en cuestión y distinguir aquéllos que 
sean fijos, reales y productivos, pues solo así podrá establecerse el porcentaje co-
rrespondiente a la deducción que habría de aplicarse y, en consecuencia, el efecto 
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real de tal circunstancia en la determinación de la renta líquida gravable de cada 
año contable61.
Idéntica consideración se formuló en el laudo proferido para resolver las 
controversias entre Autopistas de la Sabana S.A.S (titular de la concesión 
Córdoba-Sucre) y la Ani62. Como notará el lector, en estas decisiones se privó 
de todo efecto jurídico al modelo financiero. No solo en lo que concierne a su 
valor contractual, sino también en cuanto la posibilidad de emplearlo para la 
demostración del daño que padecen los concesionarios por el incumplimien-
to de la concedente o por la ruptura del equilibrio financiero del contrato. 
Resultan problemáticas las consideraciones en virtud de las cuales se le negó 
valor probatorio al modelo financiero. Hay, en opinión nuestra, motivos por 
los cuales sí era procedente apelar al modelo financiero para probar el monto 
de la compensación por la ruptura del equilibrio financiero del contrato.
La voluntad de las partes: si el lector revisa detenidamente la cláusula tras-
crita unas páginas atrás, en la que se regulaba el riesgo por la eliminación del 
beneficio tributario en el adicional 1 al contrato 008 de 2007, podrá notar que 
las partes ataron la cuantificación de la compensación al modelo financiero 
con base en el cual se calculó el ingreso esperado. Dice así el aparte pertinente:
El ingreso esperado mencionado en la cláusula cuarta del presente otrosí fue 
calculado suponiendo que el beneficio tributario por inversión en activos fijos pro-
ductivos del 40% otorgado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
–diAn–, sea aplicable a este proyecto específico. De no ser así, o si la diAn retira 
este beneficio, se compensará al concesionario “AutopistAs del sol s.A.s” por el 
desequilibrio generado en la adición del proyecto, bajo los mismos supuestos téc-
nicos y financieros manejados en la metodología financiera para el presente otrosí.
Al margen de la inexacta descripción del riesgo63, nos preguntamos cuál era, 
si no el modelo, el documento que contenía los supuestos y la metodología 
financiera que fundamentó el adicional y, más puntualmente, el ingreso es-
perado pactado en él. Creemos que el tribunal, en contra de las reglas de la 
61 Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 6 de diciembre de 2016, Autopistas 
del Sol S.A.S vs. Ani, p. 95.
62 Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 11 de mayo de 2016, Autopistas de 
la Sabana S.A.S. vs. Ani, p. 254. Dice la decisión: “Sin embargo, a juicio del tribunal, este 
procedimiento y sus resultados no pueden aplicarse al caso concreto, toda vez que no dan 
cuenta de las condiciones reales en que se ha ejecutado el Adicional n.º 2 y, por tanto, no 
ofrecen certeza en cuanto al supuesto desequilibrio alegado por la convocante. En efecto, 
como lo indicó la misma perita, estos cálculos iniciales son hipotéticos y refieren exclu-
sivamente a proyecciones realizadas con fundamento en lo contemplado en el modelo 
financiero esperado, de manera que corresponden a simples supuestos”.
63 La diAn no “retira” un beneficio tributario. La facultad de derogarlo es, por disposición del 
artículo 150 de la Constitución Política, competencia del Congreso de la República.
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interpretación contractual previstas en el Código Civil, privó de resultados 
a la cláusula trascrita. La estipulación tenía un claro efecto útil: establecer la 
cuantía de la compensación por el desequilibrio generado con arreglo al mo-
delo financiero.
El carácter teórico del modelo: en los laudos trascritos se sostuvo que el 
modelo no podía fundamentar la prueba pericial debido a su carácter teórico. 
Si con la palabra “teórico” se significa que el modelo financiero es una repre-
sentación financiera para predecir el rendimiento futuro de una inversión, no 
hay imprecisión alguna. Esa, como ya se ha dicho, es una de las diferencias 
más importantes entre los modelos financieros y los estados financieros. Con 
todo, de esa premisa no se sigue la conclusión según la cual el modelo finan-
ciero no puede brindar auxilio probatorio en la solución de estas controversias.
Claro que el modelo financiero es teórico, en el sentido que contiene una 
representación futura de lo que puede suceder con la inversión, de cuánto se va a 
invertir en la construcción de la vía, en su operación; de qué impuestos se van 
a pagar en la ejecución del proyecto. Pero, precisamente, la demostración de la 
ruptura del equilibrio financiero tiene su punto de partida en un balance teórico. 
En efecto, se requiere un contraste o cotejo entre la realidad que se presenta 
tras la celebración del contrato y la representación inicial sobre la equivalencia 
entre derechos y obligaciones, ingresos y egresos, inversiones y retornos64.
En todo pleito sobre la ruptura del equilibrio financiero se necesita un 
tertium comparationis, de lo que el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 denomina la 
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de 
contratar65. El modelo financiero adoptado para la celebración del contrato y 
para fijar el ingreso esperado es parte fundamental de esa representación. El 
texto contractual es, digamos, silente sobre las previsiones de los impuestos a 
pagar; el modelo financiero no. Su uso probatorio es, pues, más que justificable, 
máxime en casos en los las partes hacen referencia a él para dosificar y distri-
buir los riesgos del contrato.
La preservación del esquema de riesgos previsibles: en su intento de dar 
certeza al daño sufrido por Autopistas del Sol, el tribunal de arbitraje adoptó 
una postura que no solo habría incidido sobre el riesgo tributario, sino sobre 
la totalidad del esquema riesgos previsibles del contrato. Recuérdese que en el 
64 Así lo reitera Cabarcas en un reciente libro: “La prueba del desequilibrio económico 
requiere la acreditación de la fórmula económica que gobernó el contrato y de la forma 
como se distribuyeron las cargas y los riesgos entre las partes, del hecho que configuró la 
ruptura de la ecuación contractual correspondiente y de la relación de causalidad entre 
los anteriores”. freddy cAbArcAs, Condiciones imprevistas en los contratos de construcción de infraes-
tructura, Bogotá: Universidad Externado, Serie Colección de Derecho Administrativo, n.º 
28, 2018, p. 205.
65 Cfr. Cámara de Comercio de Bogotá, Laudo arbitral del 29 de abril de 2008, rcn televisión 
vs. Comisión Nacional de televisión, p. 72.
90
Revista digital de deRecho administRativo, n.º 22, segundo semestRe/2019, pp. 61-96
Santiago Fajardo Peña
laudo se afirmó que para probar el daño había que estarse a los datos contables 
y tributarios reales del proyecto; a las declaraciones tributarias presentadas 
por el contratista.
A primera vista, esta prueba hubiese permitido que el cálculo del perjuicio 
estuviera desprovisto de cualquier subjetividad. Pero en realidad no es así. 
En una declaración tributaria, para determinar la renta líquida gravable, se 
denuncian los ingresos, costos y gastos del contribuyente. Un concesionario 
incluye, pues, los costos y los gastos en los que incurre la ejecución de la obra. 
Supóngase que el concesionario no pudo llevar a cabo una buena negociación 
para que un subcontratista se encargara de ejecutar las obras de operación y 
mantenimiento rutinario de la vía. Los pagos en favor de ese contratista fueron 
significativamente superiores a los que se proyectaron en el modelo finan-
ciero con base en el cual calculó el ingreso esperado que aceptó la entidad 
concedente. El concesionario tenía que asumir esa contingencia (dimensión 
negativa), ya que sobre él pesaba el riesgo de operación.
Los pagos que el concesionario le hizo a su contratista también se registraron 
como un gasto en el impuesto sobre la renta. Si se aplicara la tesis probatoria 
del tribunal de arbitraje, se anularían parcialmente los efectos de la materiali-
zación del riesgo de operación. En efecto, al ordenar que la prueba del daño 
se elaborara con arreglo a las declaraciones tributarias, el tribunal involucró 
variables distintas al beneficio tributario, como los gastos en operación y man-
tenimiento o los costos de construcción del proyecto. Es decir, el tribunal, con 
la postura que adoptó, podría haber hecho partícipe a la entidad pública de 
los efectos económicos de la gestión contractual del concesionario. La parte 
pública hubiese terminado así compartiendo los efectos de una buena o mala 
administración del negocio. La postura asumida por el tribunal no es neutral 
desde el punto de vista financiero. Lo habría sido si hubiese autorizado el uso 
probatorio del modelo financiero, pues este, a diferencia de una declaración 
de renta, sí permite aislar el impacto de la eliminación del beneficio tributario 
en la estructura financiera del proyecto.
En resumen, los modelos financieros de los contratos de concesión de 
ingreso esperado, en los que clasifican los de segunda y tercera generación, 
no constituyen un pacto contractual. Ello obedece a la forma como se estruc-
turaron financieramente los proyectos desde la etapa de licitación. A nuestro 
modo de ver, eso no implica una desvinculación absoluta entre los modelos 
financieros y el contrato. Aquellos pueden ser utilizados para demostrar la 
alteración del equilibrio financiero del contrato.
3.4. el vAlor Jurídico de los Modelos finAncieros de los contrAtos  
de concesión de cuArtA generAción: AlgunAs reflexiones pArA el futuro
Entre la tercera y cuarta generación de concesiones hay algunas diferencias 
destacables. Sin embargo, las dos tienen un denominador común, cual es que 
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la oferta económica de los interesados no incluyó una tir, como sí sucedía en 
la primera generación de concesiones. En la mayoría de proyectos de App de 
iniciativa pública, la oferta económica, que era la de mayor peso en la selec-
ción del contratista, consistía en único valor que reflejaba el valor presente de 
la sumatoria de los aportes de la Ani con una tasa de descuento (tdi). Por esta 
razón, los modelos financieros adoptados para la celebración de los contratos 
de concesión de cuarta generación tampoco tienen carácter contractual. Las 
partes no brindaron su consentimiento sobre un mismo modelo financiero, ni 
el privado ofertó una tir. Cada parte trabajó sobre el suyo propio. Es más, co-
mo se destacó en páginas anteriores, el modelo financiero de la parte pública, 
por mandato de la ley, goza de reserva. Por este motivo, su valor probatorio 
también es muy limitado, si no nulo.
Las concesiones de cuarta generación resultantes de iniciativas privadas 
plantean otro tipo de inquietudes. Los modelos financieros confeccionados 
para su celebración no tienen el carácter contractual que sí tenían los de la 
primera generación. Los supuestos del modelo no se integraron plenamente 
al contrato de concesión de cuarta generación de iniciativa privada, pues el 
ofrecimiento económico del originador del proyecto o de los otros interesados 
consistió en un único valor: el valor presente de los ingresos de peaje (vpip). 
No hay en ellos una tir pactada.
Queda entonces por determinar cuál es el valor probatorio de estos modelos 
financieros. Como ya se expuso, en la etapa de factibilidad de un proyecto de 
iniciativa privada, el originador del proyecto tiene la obligación legal de pre-
sentar a la entidad pública, entre otros documentos, el modelo financiero en 
hoja de cálculo, el cual fundamenta el valor y plazo del proyecto. Ese modelo 
debe contener como mínimo, por disposición del reglamento, la estimación de 
los ingresos del proyecto y sus proyecciones; estimación de vigencias futuras, 
en caso que se requieran; los supuestos financieros y la estructura de finan-
ciamiento; la valoración del proyecto; y, nótese esto, un manual de operación 
para quien vaya a usar el modelo financiero. El modelo financiero es uno de 
los documentos que la entidad estatal revisa y analiza con el fin de emitir su 
respuesta al originador del proyecto e informarle la viabilidad de la iniciativa 
y las condiciones bajo las cuales la acepta.
Piénsese en un proyecto de iniciativa privada que no compromete recursos 
públicos y que es adjudicado directamente al originador: el caso del proyecto 
vial de los llanos (contrato App 004 de 2015)66. En el proceso de selección, 
luego de surtirse la etapa de factibilidad, se le comunicó al originador las 
condiciones de orden financiero, jurídico y técnico en las que se aceptaría la 
66 Agencia Nacional de Infraestructura, Contrato App 004 de 2015. Disponible en línea: https://
www.contratos.gov.co/consultas/consultarAppPrivada.do [consultado el 2 de octubre de 
2018].
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iniciativa. El interesado adhirió a tales condiciones y se celebró directamente 
el contrato porque no hubo otros interesados.
Nadie puede discutir que en la oferta privada y en la contrapropuesta pública 
el modelo financiero fue una pieza clave para la formación del consentimien-
to de los sujetos contratantes. Antes de aceptar la iniciativa y adjudicar el 
contrato, la Administración estudió un proyecto fundamentado en el modelo 
financiero elaborado por el originador. El acuerdo de voluntades se asienta, 
así sea parcialmente, en la modelación financiera. tanto es así que en este tipo 
de contratos uno de los documentos que lo integran es el que contiene las re-
glas de viabilidad de la oferta. Por estas particulares características, el modelo 
financiero de los contratos de concesión de cuarta generación de iniciativa 
privada sí tiene valor probatorio.
Lo dicho no puede interpretarse como que el simple desfase entre las esti-
maciones del modelo financiero y la realidad del negocio justifique una recla-
mación. Nada de eso. Habrá que estarse, por sobre cualquier consideración, 
a la distribución de riesgos contenida en el contrato. Asimismo, se deberá 
analizar una cuestión igualmente polémica: ¿cuál es el ámbito de aplicación 
del principio del equilibrio financiero del contrato en los casos que el priva-
do –permítase la metáfora– llama a la puerta de la entidad pública para que 
ella se interese en un proyecto, y luego, si los supuestos fracasan, reclama su 
ayuda económica?
CoNCLUSIoNES
El contrato de concesión de obra cobró una inusitada importancia desde prin-
cipios de la década de los noventa en la provisión de infraestructura pública67. 
Debido a ello, la doctrina y la jurisprudencia han hecho importantes esfuerzos 
por conceptualizar la figura. En el proceso se ha arribado a una suerte de frase 
hecha: a diferencia del contrato de obra, el contrato de concesión de obra 
es un negocio fundamentalmente financiero. Sin embargo, solo unos pocos 
efectos de esta proposición se han estudiado. En este ensayo, con las limita-
ciones lingüísticas de quien no ha sido formado en el campo de la economía 
financiera, se procuró explorar una de las aristas que tiene esta comprensión 
del contrato de concesión obra: el valor de los modelos financieros adoptados 
para su celebración. Para hacerlo, se consideró necesario limitar el objeto de 
estudio al contrato de concesión de vías nacionales. Habida cuenta de las mo-
dificaciones que han sufrido los proyectos concesionales, el análisis se dividió 
en función de sus diferentes generaciones.
67 Un breviario de las razones por las cuales Estados emergentes y desarrollados acuden 
cada vez más a esta técnica para la provisión de infraestructuras públicas puede verse en 
sAntiAgo MuñoZ MAchAdo, Tratado de derecho administrativo y derecho público general, t. xiii, 
Madrid: Boletín oficial del Estado, Ministerio de la Presidencia, 2015, p. 81.
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Sobre los contratos de concesión de primera generación se concluyó que 
el modelo financiero constituía una auténtica estipulación contractual. Para 
sustentar esta proposición se trajeron a cuento algunas decisiones arbitrales en 
la que se decidieron controversias originadas en la ejecución de estos contratos.
Respecto de los modelos financieros de los contratos de segunda y tercera 
generación se concluyó que los mismos no constituyen un pacto contractual. 
Con todo, se destacó que los mismos pueden ser tenidos en cuenta para la de-
mostración de las compensaciones a las que tienen derecho los concesionarios 
en hipótesis de ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato.
Finalmente, en lo que atañe a los contratos de concesión de cuarta generación, 
se concluyó que los modelos financieros tampoco constituyen estipulaciones 
contractuales. Sin embargo, se llamó la atención sobre el valor probatorio 
que tienen los modelos financieros en los proyectos de iniciativa privada, los 
cuales, a diferencia de los que se confeccionan para proyectos de iniciativa 
pública, no tienen carácter reservado, sino que son analizados y apropiados 
por la entidad pública al aceptar la propuesta del originador del proyecto.
Al introducir el capítulo anterior se previno al lector que todas estas con-
clusiones, principalmente las relacionadas con la cuarta generación de conce-
siones, eran provisionales y opinables. Serán los laudos de la justicia arbitral 
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